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1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. OBJETO 

O presente documento busca caracterizar as condições atuais do prédio do Bloco B do IHAC - 
Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – como preparativo para a retomada da obra em sua 3ª fase, a 
qual envolve a conclusão da cobertura, fachadas, infraestrutura de ligação do prédio, e acabamento interno 
dos primeiros andares. A edificação pertence à Universidade Federal da Bahia, e fica localizada à Rua Barão 
de Jeremoabo, Campus Universitário da Federação no bairro de Ondina, Salvador-BA, tendo como base os 
projetos arquitetônicos fornecidos e as condições estabelecidas no Termo de Referência e seus apêndices. 

 
1.2. HISTÓRICO 

O IHAC - Instituto de Humanidades, Artes e Ciências teve seu projeto original elaborado em 2009 
com o objetivo de atender as atividades específicas dos cursos de bacharelado interdisciplinar, a exemplo 
de secretarias, laboratórios, aulas e pesquisas, além de abrigar atividades integradas com as unidades do 
seu entorno imediato. Já ocorreram duas etapas de obras: a primeira etapa do IHAC ocorreu entre os anos 
de 2011 e 2013, envolvendo a construção total da fundação e superestrutura, e execução parcial da 
alvenaria, e instalações complementares de ambos os prédios. A segunda etapa das obras do IHAC foi 
contratada em dezembro de 2012, contemplando as obras de urbanização do térreo e conclusão do Bloco 
A, sendo entregue no ano de 2017. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Essa contratação visa atender à demanda dos cursos de Bacharelado Interdisciplinar, criando 
condições adequadas para as atividades acadêmicas e assistenciais de pesquisa e extensão dessa 
Universidade. O conjunto de prédios do IHAC - Instituto de Humanidade, Artes e Ciências tem previsão de 
atender cerca de 6500 estudantes quando em pleno funcionamento, abrigando laboratórios de informática, 
salas de aula, salas de performance artística, gabinetes de professores e grupos de pesquisa, 
coordenadorias, salas de reunião, dentre outros espaços. Toda essa comunidade de alunos, professores e 
servidores administrativos encontra-se parcialmente distribuída em edifícios de outras unidades, o que 
inevitavelmente afeta o desenvolvimento da prática educacional, da gestão dos cursos e dos projetos de 
pesquisa. Dessa maneira, viabilizar a melhoria nas instalações do IHAC através da contratação prevista é 
de suma importância para a comunidade da UFBA como um todo. 

 
3. DESCRIÇÃO SITUACIONAL 

3.1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

A sede do IHAC é formada por dois blocos, a saber: Bloco A destinado a atividades administrativas e 
pavilhão de aulas, e Bloco B destinado a atividades docentes e pavilhão de pesquisas. A figura 01 a seguir 
ilustra o IHAC em seus dois blocos com base na Planta de Situação IHAC-AQ-EX-02-R2, desenho contido no 
apêndice de projetos. As áreas das fachadas totalizam uma superfície de 4161,96m² e o entorno imediado 
que receberá as intervenções de infraestrutura e urbanismo possui aproximadamente 3080m². O projeto 
original também previa a construção de um auditório e sala de cinema, que não estão contemplados na 
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área mencionada. 
 

 
Figura 01: Planta de Situação 

 
A torre do Bloco B, as passarelas e o reservatório inferior do IHAC englobam uma área construída de 

4.438,82m², distribuídas da seguinte forma: 
 

Pavimentos Área Construída Cota de Implantação 
Reservatório Inferior 130,71m² -3,00 

Pavimento Térreo 460,51m² +0,00 
1º Pavimento 448,58m² +3,74 
2º Pavimento 486,31m² +7,48 
3º Pavimento 476,33m² +11,22 
4º Pavimento 476,36m² +14,96 
5º Pavimento 476,27m² +18,70 
6º Pavimento 456,32m² +22,44 
7º Pavimento 475,98m² +26,18 
8º Pavimento 473,15m² +29,92 
9º Pavimento 78,30m² +33,66 

 
As áreas das fachadas totalizam uma superfície de 4161,96m² e o entorno imediado que receberá as 

intervenções de infraestrutura e urbanismo possui aproximadamente 3080m². 
 

BLOCO A 

BLOCO B 
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O escopo se refere à continuidade das obras do IHAC, especificamente sua 3ª etapa. Atende, 

majoritariamente, ao Bloco B, inclusive as sete (07) passarelas de acesso e comunicação entre os Blocos A 
e B.  

O Bloco B do IHAC é um edifício composto de pavimento térreo de acesso, mais oito pavimentos de 
salas, um nono pavimento de cobertura com casa de máquinas, e mais um pavimento para reservatório 
superior. Encontra-se executado com sua superestrutura, suas paredes de vedação externas, e esquadrias 
de alumínio (exclusive vidros). Seu projeto contempla espaço para quatro elevadores, dos quais apenas 
dois estão instalados e em funcionamento. 

 
3.2. PROJETO ORIGINAL E SITUAÇÃO ATUAL DA EDIFICAÇÃO (ARQUITETURA) 

Pavimento térreo 

O projeto original do pavimento térreo (IHAC-AQ-EX-03-R2) contempla uma área de circulação 
destinada a entrada de acesso com portaria que liga a um hall de elevadores, antecâmara e escadas. Há 
previsão no projeto do hall de elevadores de instalação de uma escada para dar acesso ao 1º pavimento. 
Este hall de elevadores do térreo também dá acesso à sanitários, vestiários, sala técnica e shaft de elétrica, 
uma sala de estar de funcionários terceirizados e um DML. Ainda no pavimento térreo, mas com acesso 
externo, há espaço para sala de gerador e sala de subestação. Há previsão de reservatório inferior na área 
externa do pavimento térreo. A figura 02 expõe um resumo ilustrativo com base na planta baixa IHAC-AQ-
EX-03-R2, desenho contido no apêndice de projetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02: Planta baixa do pavimento térreo do Bloco B. 

 
A situação atual do pavimento térreo (Bloco B) revela acesso apenas ao hall de elevadores através 

de porta alternativa e provisória. Faz parte do projeto original um reservatório inferior de água potável. 
Este reservatório foi executado parcialmente em bloco de concreto estrutural, e será objeto desta 3ª etapa 
inserido no escopo sua demolição e construção conforme projeto. Demais ambientes fechados, vazios, sem 
uso, com acesso restrito, apenas com alvenaria de vedação externa, e pendentes de divisões interiores, 
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pendentes de revestimentos de piso, paredes, teto, pendentes de instalações de qualquer natureza, 
pendentes de marcenaria, ferragens, acabamentos e limpeza. 

 
1º Pavimento 

O projeto original do 1º pavimento (IHAC-AQ-EX-04-R2) contempla uma área de circulação e hall de 
elevadores. Há previsão no projeto original de um acesso à esta área de circulação através de uma escada 
que parte do pavimento térreo. Este hall de elevadores também dá acesso à sala de atendimento, secretaria 
e arquivo. Liga também à sanitários, sala técnica e shaft, antecâmara e escada. Por fim, liga a sala de 
coordenação, reunião, copa e salas de ar condicionado. A figura 03 expõe um resumo ilustrativo com base 
na planta baixa IHAC-AQ-EX-04-R2, desenho contido no apêndice de projetos. 

 
A situação atual do 1º pavimento (Bloco B) revela acesso apenas ao hall de elevadores, ausente da 

escada de acesso que parte do pavimento térreo. Demais ambientes fechados, vazios, sem uso, com acesso 
restrito, apenas com alvenaria de vedação externa, e pendentes de divisões interiores, pendentes de 
revestimentos de piso, paredes, teto, pendentes de instalações de qualquer natureza, pendentes de 
marcenaria, ferragens, acabamentos e limpeza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 03: Planta baixa do 1º pavimento do Bloco B. 

 

 
2º Pavimento 

O projeto original do 2º pavimento (IHAC-AQ-EX-05-R2) contempla uma área de circulação e hall de 
elevadores. Este hall de elevadores dá acesso à sala de coordenação, pós-graduação, arquivo e sala AC. Liga 
também à sanitários, sala técnica, elétrica e shaft, antecâmara e escada. Por fim, liga a sala de gabinetes, 
espaço aluno (pesquisa), copa e salas de ar condicionado. A figura 04 expõe um resumo ilustrativo com 
base na planta baixa IHAC-AQ-EX-05-R2, desenho contido no apêndice de projetos. 
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Figura 04: Planta baixa do 2º pavimento do Bloco B. 

 
 
A situação atual do 2º pavimento (Bloco B) revela acesso apenas ao hall de elevadores. Demais 

ambientes fechados, vazios, sem uso, com acesso restrito, apenas com alvenaria de vedação externa, e 
pendentes de divisões interiores, pendentes de revestimentos de piso, paredes, teto, pendentes de 
instalações de qualquer natureza, pendentes de marcenaria, ferragens, acabamentos e limpeza. 

 

3º Pavimento 

O projeto original do 3º pavimento (IHAC-AQ-EX-06-R2) contempla uma área de circulação e hall de 
elevadores. Este hall de elevadores dá acesso a salas de reunião, gabinetes, espaço extensão e pesquisa, 
copa e salas AC. Liga também a sanitários, sala técnica, elétrica e shaft, antecâmara e escada. Por fim, liga a 
recepção, secretaria, salas de reunião, gerência, contabilidade e diretoria, copa e salas de ar condicionado. 
A figura 05 expõe um resumo ilustrativo com base na planta baixa IHAC-AQ-EX-06-R2, desenho contido no 
apêndice de projetos. 

A situação atual do 3º pavimento (Bloco B) revela acesso apenas ao hall de elevadores. Demais 
ambientes fechados, vazios, sem uso, com acesso restrito, apenas com alvenaria de vedação externa, e 
pendentes de divisões interiores, pendentes de revestimentos de piso, paredes, teto, pendentes de 
instalações de qualquer natureza, pendentes de marcenaria, ferragens, acabamentos e limpeza. 
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Figura 05: Planta baixa do 3º pavimento do Bloco B. 

 
 
4º ao 8º Pavimento 

Os projetos originais do 4º ao 8º pavimento (IHAC-AQ-EX-07-R2 a IHAC-AQ-EX-11-R2) são muito 
similares. Todos estes pavimentos contemplam uma área de circulação e hall de elevadores. Uma diferença 
básica entre cada pavimento é a posição da passarela de acesso entre blocos A e B. O hall de elevadores 
desses pavimentos dá acesso a dois espaços laterais, um à esquerda e outra à direita. São dez gabinetes 
(cinco de cada lado), duas salas de reunião (uma de cada lado), duas copas (uma de cada lado), quatro salas 
técnicas de ar condicionado (duas de cada lado). Além disso, há em cada um desses quatro pavimentos, 
sanitários, sala técnica, elétrica e shaft, antecâmara e escada. A figura 06 expõe um resumo ilustrativo com 
base na planta baixa IHAC-AQ-EX-07-R2, desenho contido no apêndice de projetos. 

A situação atual do 4º ao 8º pavimento (Bloco B) revela acesso apenas ao hall de elevadores. Demais 
ambientes fechados, vazios, sem uso, com acesso restrito, apenas com alvenaria de vedação externa, e 
pendentes de divisões interiores, pendentes de revestimentos de piso, paredes, teto, pendentes de 
instalações de qualquer natureza, pendentes de marcenaria, ferragens, acabamentos e limpeza. 
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Figura 06: Planta baixa do 4º ao 8º pavimento do Bloco B. 

 
 

9º Pavimento (cobertura) 

O projeto original do 9º pavimento (IHAC-AQ-EX-12-R2) refere-se a cobertura (nível +33,66m). Este 
pavimento é acessado por escada. Há duas áreas cobertas (sala de barriletes e sala de maquinas de 
elevadores), e uma área externa descoberta. Há um reservatório superior na projeção acima da sala de 
barrilete e escada (nível +37,36m). A figura 07 expõe um resumo ilustrativo com base na planta baixa IHAC-
AQ-EX-12-R2, desenho contido no apêndice de projetos. 

 
A situação atual do 9º pavimento (Bloco B) revela um andar inacessível, tendo em vista que a escada 

metálica não foi executada. Área externa encontra-se coberta com telha apenas no vão central. Demais 
ambientes fechados, vazios, sem uso, com acesso restrito, apenas com alvenaria de vedação externa, e 
pendentes de divisões interiores, pendentes de revestimentos de piso, paredes, teto, pendentes de 
instalações de qualquer natureza, pendentes de marcenaria, ferragens, acabamentos e limpeza. 
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Figura 07: Planta baixa do 9º pavimento do Bloco B. 

 
Passarelas 
 

O projeto original refere-se a 08 passarelas, implantadas do 2º ao 7º pavimento, acessadas através das torres 
A e B. A passarela do 8º pavimento é descoberta para acesso de serviço à cobertura da torre A. A situação 
atual das passarelas revela executado apenas a vedação externa em alvenaria, pendentes de revestimentos 
de fachada, de piso, forro, bem como instalações de brises, portas de vidro temperado, acabamentos e 
limpeza. Há presença de fissuras nas vigotas e paredes, suscitando na necessidade de reparo estrutural das 
vigotas da laje superior e nos pilaretes. 

 
Fachadas 

O projeto original do IHAC (Bloco B) contempla fachada externa com trechos em brises metálicos, 
pintura acrílica, pastilhamento, e trechos em esquadrias structural glazing em alumínio anodizado com 
vidro laminado. 

A situação atual do IHAC (Bloco B) revela executado apenas a vedação externa em alvenaria com 
revestimento grosso ausente de tratamento selante, massa e pintura final, e com esquadrias instaladas sem 
as respectivas vedações de vidro. 

 
3.3. PROJETO ORIGINAL E SITUAÇÃO ATUAL DA EDIFICAÇÃO (PROJETOS COMPLEMENTARES) 

O projeto original do IHAC contempla as disciplinas de hidráulica, esgotamento sanitário, águas 
pluviais, elétrica e telecomunicações, climatização (ar condicionado), sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas - SPDA, sistema de detecção e alarme contra incêndio e pânico – SDAI, Circuito interno CFTV 
e sistema de gás GLP. 

A situação atual do IHAC (Bloco B) revela a execução parcial apenas das disciplinas de instalações 



  
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

Coordenação de Projetos e Registro Imobiliário & Coordenação de Obras, Reformas e Orçamento 
 

Página 11 de 19 

Setor Administrativo, Pavilhões 1 e 2 - Campus Universitário da Federação/Ondina  
Avenida Milton Santos, s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 71 3283-5813  

hidrossanitárias, de combate a incêndio, instalações elétricas (sem cabeamento). Demais disciplinas 
pendentes de execução, quer seja de infraestrutura, tubulação, dutos, cabos, e/ou equipamentos de 
qualquer natureza. 

 

Hidráulica 

O projeto referente à disciplina de hidráulica do IHAC é composto de 20 (vinte) plantas conforme 
lista da tabela a seguir. Tais plantas expõem a distribuição dos pontos de água e encaminhamentos das 
tubulações por andar simultaneamente para ambos os prédios, indicados ainda os tubos verticais de 
alimentação, os detalhes executivos, os isométricos, esquemas verticais e a lista de materiais. 

 
Código/Nome da Planta Descrição 

IHAC-HD-EX-01-R1 Planta baixa – situação 
IHAC-HD-EX-02-R1 Planta baixa – primeiro pavimento. 
IHAC-HD-EX-03-R1 Planta baixa – segundo pavimento. 
IHAC-HD-EX-04-R1 Planta baixa – terceiro pavimento. 
IHAC-HD-EX-05-R1 Planta baixa – quarto pavimento. 
IHAC-HD-EX-06-R1 Planta baixa – quinto pavimento. 
IHAC-HD-EX-07-R1 Planta baixa – sexto pavimento. 
IHAC-HD-EX-08-R1 Planta baixa – sétimo pavimento. 
IHAC-HD-EX-09-R1 Planta baixa – oitavo pavimento. 
IHAC-HD-EX-10-R1 Planta baixa – cobertura. 
IHAC-HD-EX-11-R1 Detalhes hidráulicos 
IHAC-HD-EX-12-R1 Detalhes hidráulicos 
IHAC-HD-EX-13-R1 Detalhes hidráulicos 
IHAC-HD-EX-14-R1 Detalhes hidráulicos 
IHAC-HD-EX-15-R1 Isométricos 
IHAC-HD-EX-16-R1 Isométricos 
IHAC-HD-EX-17-R1 Isométricos 
IHAC-HD-EX-18-R1 Isométricos 
IHAC-HD-EX-19-R1 Esquema vertical de água – torre alunos 
IHAC-HD-EX-20-R1 Esquema vertical de água – torre funcionários 
 
Executado atualmente na edificação do bloco B, encontra-se os tubos verticais no shafts 

(parcialmente executados), e o barrilete de saída do reservatório superior. Encontra-se pendente a 
execução dos reservatórios inferiores enterrados em conjunto com sua respectiva casa de bombas e toda 
tubulação externa de recalque associada. Pendente ainda estão algumas distribuições de pontos de água 
por andar. 

 

Esgotamento sanitário 

O projeto de esgotamento sanitário do IHAC conta com 15 (quinze) plantas identificadas na tabela a 
seguir. Nelas está demarcado por andar (simultaneamente para os 02 (dois) pavimentos) o caminhamento 
das tubulações, o indicativo dos tubos de queda, o indicativo de peças a serem utilizadas, bem como os 
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detalhamentos e cortes necessários. 
 

Código/Nome da Planta Descrição 
IHAC-SN-EX-01-R2 Planta baixa de situação – térreo. 
IHAC-SN-EX-02-R1 Planta baixa – primeiro pavimento. 
IHAC-SN-EX-03-R1 Planta baixa – segundo pavimento. 
IHAC-SN-EX-04-R1 Planta baixa – terceiro pavimento. 
IHAC-SN-EX-05-R1 Planta baixa – quarto pavimento. 
IHAC-SN-EX-06-R1 Planta baixa – quinto pavimento. 
IHAC-SN-EX-07-R1 Planta baixa – sexto pavimento. 
IHAC-SN-EX-08-R1 Planta baixa – sétimo pavimento. 
IHAC-SN-EX-09-R1 Planta baixa – oitavo pavimento. 
IHAC-SN-EX-10-R1 Planta baixa – cobertura. 
IHAC-SN-EX-11-R1 Detalhes de esgoto ampliados 
IHAC-SN-EX-12-R1 Detalhes de esgoto ampliados 
IHAC-SN-EX-13-R1 Detalhes de esgoto ampliados 
IHAC-SN-EX-14-R1 Esquema vertical de esgoto – bloco administração 
IHAC-SN-EX-15-R1 Esquema vertical de esgoto – bloco salas de aula 
 
Quanto ao que já está realizado, os tubos de queda se encontram parcialmente instalados nos shafts 

do bloco B, enquanto o bloco A está completo. Os tubos de ligação no térreo também já se encontram 
executados por baixo do piso de concreto, aguardando a execução das caixas de inspeção, de gordura e de 
sabão pertinentes ao bloco B. 

 

Águas pluviais 

O projeto existente de manejo de águas pluviais e drenos é composto por dez (10) plantas 
identificadas na tabela a seguir. Elas expõem a distribuição de ralos na cobertura, a rede de drenos de ar 
condicionado e os tubos de descida de água pluvial de cada andar, e a rede externa de caixa e tubulaçãoes 
que coleta as águas pluviais dos dois prédios e as encaminha para o reservatório de reuso, com excedente 
encaminhado à drenagem geral da UFBA. 

 
Código/Nome da Planta Descrição 

IHAC-PL-EX-01-R1 Planta de Situação - Térreo 
IHAC-PL-EX-02-R1 Planta baixa – primeiro pavimento. 
IHAC-PL-EX-03-R1 Planta baixa – segundo pavimento. 
IHAC-PL-EX-04-R1 Planta baixa – terceiro pavimento. 
IHAC-PL-EX-05-R1 Planta baixa – quarto pavimento. 
IHAC-PL-EX-06-R1 Planta baixa – quinto pavimento. 
IHAC-PL-EX-07-R1 Planta baixa – sexto pavimento. 
IHAC-PL-EX-08-R1 Planta baixa – sétimo pavimento. 
IHAC-PL-EX-09-R1 Planta baixa – oitavo pavimento. 
IHAC-PL-EX-10-R1 Planta baixa – cobertura. 
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Quanto à execução, o Bloco A não apresenta nenhuma pendência de execução informada. Já no Bloco 

B encontram-se presentes os tubos de descida e tubulações de espera antes das caixas de água pluvial em 
alvenaria (caixas pendentes de construção). Da mesma maneira, a caixa de areia e o reservatório enterrado 
de reuso de água captada também estão pendentes de construção. 

 

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 

O projeto referente ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas está contemplado nos 
serviços previstos da próxima fase, junto com a execução do respectivo projeto, que deve abarcar os dois 
prédios (blocos A e B). Atualmente não há qualquer serviço feito ou equipamento instalado dessa 
disciplina. 

 
Sistema de detecção e alarme contra incêndio e pânico 

O projeto existente de combate a incêdio do IHAC é composto por onze (11) plantas identificadas na 
tabela a seguir. Elas envolvem as sinalizações de emergência, as instalações hidráulicas de combate a 
incêndio, e a distribuição de hidrantes e extintores. 

 
Código/Nome da Planta Descrição 

IHAC-PC-EX-01-R1 Planta baixa de situação – térreo. 
IHAC-PC-EX-02-R1 Planta baixa – primeiro pavimento. 
IHAC-PC-EX-03-R1 Planta baixa – segundo pavimento. 
IHAC-PC-EX-04-R1 Planta baixa – terceiro pavimento. 
IHAC-PC-EX-05-R1 Planta baixa – quarto pavimento. 
IHAC-PC-EX-06-R1 Planta baixa – quinto pavimento. 
IHAC-PC-EX-07-R1 Planta baixa – sexto pavimento. 
IHAC-PC-EX-08-R1 Planta baixa – sétimo pavimento. 
IHAC-PC-EX-09-R1 Planta baixa – oitavo pavimento. 
IHAC-PC-EX-10-R1 Planta baixa – cobertura. 
IHAC-PC-EX-11-R1 Esquema vertical de incêndio 
 
Quanto à execução, os pavimentos do Bloco A a partir do primeiro encontram-se plenamente 

realizados. O andar térreo não conta com o ponto externo de hidrante, nem com o posicionamento do 
extintor na cantina, uma vez que a mesma não foi executada. Já o Bloco B apresenta as tubulações de ferro 
galvanizado executadas, porém as válvulas e os demais equipamentos (caixa de hidrantes, placas de 
sinalização etc) estão pendentes de execução. 

 

Sistema de telecomunicações (rede de lógica) 

O projeto existente de telecomunicações (rede de lógica e CFTV) do IHAC é composto por dezoito 
(18) plantas contendo a distribuição dos pontos de cabeamento estruturado e de vídeo, além dos 
equipamento e infraestrutura necessárias. Tais plantas estão identificadas na tabela a seguir. 

 



  
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

Coordenação de Projetos e Registro Imobiliário & Coordenação de Obras, Reformas e Orçamento 
 

Página 14 de 19 

Setor Administrativo, Pavilhões 1 e 2 - Campus Universitário da Federação/Ondina  
Avenida Milton Santos, s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 71 3283-5813  

Código/Nome da Planta Descrição 
IHAC-CE-EX-01-R1 Planta baixa térreo – Bloco A. 
IHAC-CE-EX-02-R1 Planta baixa primeiro pavimento – Bloco A. 
IHAC-CE-EX-03-R1 Planta baixa segundo pavimento – Bloco A. 
IHAC-CE-EX-04-R1 Planta baixa terceiro pavimento – Bloco A. 
IHAC-CE-EX-05-R1 Planta baixa quarto pavimento – Bloco A. 
IHAC-CE-EX-06-R1 Planta baixa quinto pavimento – Bloco A. 
IHAC-CE-EX-07-R1 Planta baixa sexto pavimento – Bloco A. 
IHAC-CE-EX-08-R1 Planta baixa sétimo pavimento – Bloco A. 
IHAC-CE-EX-09-R1 Planta baixa térreo– Bloco B. 
IHAC-CE-EX-10-R1 Planta baixa primeiro pavimento – Bloco B. 
IHAC-CE-EX-11-R1 Planta baixa segundo pavimento – Bloco B. 
IHAC-CE-EX-12-R1 Planta baixa terceiro pavimento – Bloco B. 
IHAC-CE-EX-13-R1 Planta baixa quarto pavimento – Bloco B 
IHAC-CE-EX-14-R1 Planta baixa quinto pavimento – Bloco B. 
IHAC-CE-EX-15-R1 Planta baixa sexto pavimento – Bloco B. 
IHAC-CE-EX-16-R1 Planta baixa sétimo pavimento – Bloco B. 
IHAC-CE-EX-17-R1 Planta baixa oitavo pavimento – Bloco B. 
IHAC-CE-EX-18-R1 Esquema vertical 
 
Executivamente, o cabeamento do Bloco A está praticamante completo em todos seus sete (07) 

andares, havendo simplesmente a pendência com relação ao ponto de cabeamento estruturado oferecido 
à cantina no térreo. As fibras óticas entre os 2 prédios também não estão executadas. Quanto ao Bloco B, 
somente a infraestrutura de eletrocalhas encontra-se parcialmente instalada e com recondicionamento 
previsto. 

 

Climatização 

O projeto existente de climatização do IHAC é composto por nove (09) plantas identificadas na tabela 
XY a seguir. 

 
Código/Nome da Planta Descrição 

IHAC-CL-EX-01-R0 Planta baixa do primeiro pavimento (2 blocos). 
IHAC-CL-EX-02-R0 Planta baixa do segundo pavimento (2 blocos). 
IHAC-CL-EX-03-R0 Planta baixa do terceiro pavimento (2 blocos). 
IHAC-CL-EX-04-R0 Planta baixa do quarto pavimento (2 blocos). 
IHAC-CL-EX-05-R0 Planta baixa do quinto pavimento (2 blocos). 
IHAC-CL-EX-06-R0 Planta baixa do sexto pavimento (2 blocos). 
IHAC-CL-EX-07-R0 Planta baixa do sétimo pavimento (2 blocos). 
IHAC-CL-EX-08-R0 Planta baixa do oitavo pavimento (2 blocos). 
IHAC-CL-EX-09-R0 Detalhes técnicos da instalação. 
 
Todo o sistema de climatização do Bloco A encontra-se devidamente executado, sem nenhuma 
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pendência a ser sanada na 3ª etapa da obra. Já o Bloco B não possui nenhum equipamento ou infraestrutura 
do sistema de climatização (tubulações frigorígenas e drenos) presentes, devendo ser executado em sua 
totalidade. 

 

Instalações elétricas 

O projeto existente de instalações elétricas do IHAC é composto por quarenta e seis (46) plantas 
identificadas na tabela XY a seguir. Elas detalham a distribuição de quadros e circuitos do sistema de ar 
condicionado (conjugadas por andar), a instalação da subestação, os diagramas unifilares e o esquema 
vertical da instalação em geral, as plantas de iluminação e tomadas do bloco A (conjugadas), os quadros de 
cargas e diagramas conjugados por andar, e as plantas de iluminação e tomada do bloco B (parcilamente 
conjugadas por andar). 

 
Código/Nome da Planta Descrição 

IHAC-EL-EX-01-R1 Planta Baixa - Térreo 

IHAC-EL-EX-02-R1 Planta Baixa - 1º Pavimento 

IHAC-EL-EX-03-R1 Planta Baixa - 2º Pavimento 

IHAC-EL-EX-04-R1 Planta Baixa - 3º Pavimento 

IHAC-EL-EX-05-R1 Planta Baixa - 4º Pavimento 

IHAC-EL-EX-06-R1 Planta Baixa - 5º Pavimento 

IHAC-EL-EX-07-R1 Planta Baixa - 6º Pavimento 

IHAC-EL-EX-08-R1 Planta Baixa - 7º Pavimento 

IHAC-EL-EX-09-R1 Planta Baixa - 8º Pavimento 

IHAC-EL-EX-10-R1 Planta Baixa - Casa de Máquinas 

IHAC-EL-EX-11-R1 Planta Baixa e corte da Subestação abrigada e Detalhe Ilustrativo 

IHAC-EL-EX-12-R1 Detalhes Ilustrativos e Observações 

IHAC-EL-EX-13-R1 Diagrama Unifilar Geral 

IHAC-EL-EX-14-R1 Esquema Vertical 

IHAC-EL-EX-15-R1 Planta Baixa - Pav. Térreo Ilum. E Tom. (bloco A) 

IHAC-EL-EX-16-R1 Planta Baixa - 1º Pav. Ilum. E Tom. (bloco A) 

IHAC-EL-EX-17-R1 Planta Baixa - 2º Pav. Ilum. E Tom. (bloco A) 

IHAC-EL-EX-18-R1 Planta Baixa - 3º Pav. Ilum. E Tom. (bloco A) 

IHAC-EL-EX-19-R1 Planta Baixa - 4º Pav. Ilum. E Tom. (bloco A) 

IHAC-EL-EX-20-R1 Planta Baixa - 5º Pav. Ilum. E Tom. (bloco A) 

IHAC-EL-EX-21-R1 Planta Baixa - 6º Pav. Ilum. E Tom. (bloco A) 

IHAC-EL-EX-22-R1 Planta Baixa - 7º Pav. Ilum. E Tom. (bloco A) 

IHAC-EL-EX-23-R1 Planta Baixa - Pav. Térreo Ilum. E Tom. (bloco B) 

IHAC-EL-EX-24-R1 Planta Baixa - 1º Pav. Ilum. E Tom. (bloco B) 

IHAC-EL-EX-25-R1 Planta Baixa - 2º Pav. Iluminação (bloco B) 
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IHAC-EL-EX-26-R1 Planta Baixa - 2º Pav. Tomadas (bloco B) 

IHAC-EL-EX-27-R1 Planta Baixa - 3º Pav. Ilum. E Tom. (bloco B) 

IHAC-EL-EX-28-R1 Planta Baixa - 4º Pav. Iluminação (bloco B) 

IHAC-EL-EX-29-R1 Planta Baixa - 4º Pav. Tomadas (bloco B) 

IHAC-EL-EX-30-R1 Planta Baixa - 5º Pav. Iluminação (bloco B) 

IHAC-EL-EX-31-R1 Planta Baixa - 5º Pav. Tomadas (bloco B) 

IHAC-EL-EX-32-R1 Planta Baixa - 6º Pav. Iluminação (bloco B) 

IHAC-EL-EX-33-R1 Planta Baixa - 6º Pav. Tomadas (bloco B) 

IHAC-EL-EX-34-R1 Planta Baixa - 7º Pav. Iluminação (bloco B) 

IHAC-EL-EX-35-R1 Planta Baixa - 7º Pav. Tomadas (bloco B) 

IHAC-EL-EX-36-R1 Planta Baixa - 8º Pav. Iluminação (bloco B) 

IHAC-EL-EX-37-R1 Planta Baixa - 8º Pav. Tomadas (bloco B) 

IHAC-EL-EX-38-R1 Quadros de carga/diagramas Pav.Térreo/1ºPav 

IHAC-EL-EX-39-R1 Quadros de carga/diagramas Pav. 2ºPav 

IHAC-EL-EX-40-R1 Quadros de carga/diagramas Pav. 3ºPav 

IHAC-EL-EX-41-R1 Quadros de carga/diagramas Pav. 4ºPav 

IHAC-EL-EX-42-R1 Quadros de carga/diagramas Pav. 5ºPav 

IHAC-EL-EX-43-R1 Quadros de carga/diagramas Pav. 6ºPav 

IHAC-EL-EX-44-R1 Quadros de carga/diagramas Pav. 7ºPav 

IHAC-EL-EX-45-R1 Quadros de carga/diagramas 2º/7º/Pavimentos/Bombas 

IHAC-EL-EX-46-R1 Quadros de carga/diagramas Pav. 8ºPav 

 
Atualmente, o bloco A conta com suas instalações elétricas executadas (tomadas, iluminação e ar 

condicionado). Já o Bloco B conta com o quadros e circuitos para alimentação dos elevadores e circulação 
de acesso ao bloco A. Eletrocalhas encontram-se parcialmente instaladas. A eletrocalha de ligação entre os 
blocos não está executada. 

Especificamente para a subestação localizada no bloco B e prevista para atender aos dois (02) 
prédios, existem ainda quatro (04) plantas referentes ao processo incompleto de adequação e aprovação 
junto à concessionária de energia elétrica local (COELBA). 

 
Código/Nome da Planta Descrição 

PRO_040316_SUB_01 Esquema Vertical 
PRO_040316_SUB_01 Planta Situação e Localização 
PRO_040316_SUB_01 Planta Baixa e Detalhes 
PRO_040316_SUB_01 Diagrama Unifilar e Detalhes 

 
Essas plantas listadas acima correspondem ao efetivamente encontrado como construído no local, e, 

portanto, tornam obsoletas as plantas 11, 12 e 14 do conjunto principal de instalações elétricas (marcadas 
em cinza na tabela). 
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Sonorização/ Acústica 

O projeto existente de sonorização do IHAC é composto por oito (08) plantas identificadas na tabela 
XY a seguir. 

 
Código/Nome da Planta Descrição 

IHAC-SO-EX-01-R0 Planta baixa do primeiro pavimento do Bloco B. 
IHAC-SO-EX-02-R0 Planta baixa do segundo pavimento do Bloco A. 
IHAC-SO-EX-03-R0 Planta baixa do segundo pavimento do Bloco B. 
IHAC-SO-EX-04-R0 Planta baixa do terceiro pavimento do Bloco A. 
IHAC-SO-EX-05-R0 Planta baixa do quarto pavimento do Bloco A. 
IHAC-SO-EX-06-R0 Planta baixa do quinto pavimento do Bloco A. 
IHAC-SO-EX-07-R0 Planta baixa do sexto pavimento do Bloco A. 
IHAC-SO-EX-08-R0 Corte esquemático vertical dos blocos A e B. 
 
O Bloco B não tem o rack de som instalado no seu primeiro andar, nem conta com a infraestrutura 

instalada (sonofletores, dimmers, caixas e eletrodutos). Somente a eletrocalha encontra-se parcialmente 
instalada. A eletrocalha de ligação entre os blocos não está executada. 

 

Sistema de gás GLP 

O projeto existente de gás do IHAC é composto por duas (02) plantas identificadas na tabela XY a 
seguir. 

 
Código/Nome da Planta Descrição 

IHAC-GS-EX-01-R0 
Trata do encaminhamento da rede desde a casa de gás até a cantina no 
térreo e o laboratório no segundo pavimento do Bloco A. 

IHAC-GS-EX-02-R0 
Expõe detalhamento da casa de gás, dos pontos de saída de gás e da 
passagem das tubulações por piso e terreno. 

 
Não existe atualmente nenhuma instalação de gás executada em qualquer dos dois edifícios do IHAC, 

bem como a respectiva casa de gás não está construída. A obra não contará com execução de rede de gás 
GLP nessa etapa. 

 
4. RELATO DE VISITAS 

A tabela a seguir resume o histórico de visitas à edificação e as tratativas envolvidas em cada uma 
delas. 

 
Data Tratativa 

11/07/2024 

Vistoria preliminar de reconhecimento da edificação, como observação geral do 
estado dos andares e seus acabamentos, da esquadrias instaladas, e das instalações 
complementares já realizadas. Nessa visita surgiram dúvidas sobre a execução da 
alvenaria de fachada. 
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18/07/2024 
Visita realizada com apoio técnico externo para elaboração do termo de referência. 
Foram discutidos os serviços de recuperação necessários e estratégias de 
retomada da obra. 

05/08/2024 

Visita destinada ao levantamento de pendências gerais e das instalações 
complementares. Constatou-se a presença de equipamentos de sala de aula e 
materiais de obra (como eletrodutos) espalhados em certos andares do prédio. 
Verificou-se ainda a rede de lógica do bloco A agora é independente do bloco B. 

09/08/2024 
Visita para teste da alvenaria da fachada em relação ao seu apoio na laje, 
constatando-se a real existência da extensão de laje para o adequado assentamento 
dos blocos da parede de fachada. 

22/08/2024 

Segunda visita para teste da alvenaria da fachada, visando agora testar os ganchos 
de vergalhão existentes na parte superior de algumas paredes. Foi constatado que 
tais ganchos não tem nenhuma serventia estrutural ou de estabilização da 
alvenaria. 

25/09/2024 

Tal vistoria pretendia diagnosticar as causas da vibração excessiva proveniente do 
funcionamento dos trasformadores da subestação. Foi apontado que o painel 
existente tem problemas de vazamento de gás, mas não havia motivo evidente para 
a vibração excessiva, de modo que se acertou a mudança para o segundo 
transformador. 

14/10/2024 
Visita para condução do teste com sismográfico logo acima da subestação no 
primeiro andar, e antes da troca para o segundo transformador. Teste foi realizado 
entre 09h00 e 15h30. 

23/10/2024 
Visita para segunda condução do teste com sismográfico logo acima da subestação 
no primeiro andar, e ainda antes da troca para o segundo transformador. Teste foi 
realizado entre 08h30 e 15h30. 

30/10/2024 
Visita para terceira condução do teste com sismográfico logo acima da subestação 
no primeiro andar, e agora após a troca para o segundo transformador. Teste foi 
realizado entre 08h30 e 15h30. 

 
 

5. ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As plantas do conjunto de instalações elétricas referentes à adequação e aprovação da subestação 
(código PRO_040316_SUB_01) devem ter desconsideradas, para efeitos do processo licitatório e cotação 
de preços, suas especificações referentes ao conjunto de painéis de média tensão presente na subestação. 

A nova especificação desse conjunto de painéis referido é a seguinte: 
 

 Cubículo de média tensão com protótipo homologado pela coelba, tipo “metal clad”, comprimento 
total de 3 metros ou menos, classe de tensão 24 kv, nível básico de impulso 95 kv, suportabilidade 
a curtos circuitos superior a 15 ka em 11.9 kv, apropriado para uso interno, grau de proteção 
mínimo ip-54, isolado a ar, composto de 02(dois) cubículos de saida com chave seccionadora 24kv 
630a/fusível hh 30 a, 01(um) cubiculo de proteção geral com disjuntor a vácuo 630a/rele 
eletronico/tcs e tp de proteção, e 1 cúbiculo de entrada/medição/transposição de cabos. 
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Tais características visam, de maneira geral, modernizar a performance e aumentar a segurança na 

operação do equipamento ao adotar uma câmara de isolamento a ar, que, diferentemente do painel 
anterior, não corre o risco de vazamento do gás de inibição do arco voltaico. Além disso, as novas 
dimensões estabelecidas são fundamentais para se adequar à infraestrutura existente. 
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